

**График по подготовки городского хозяйства к работе в осенне-зимний период
2025-2026 МБУ "ДК" ВГС"**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Срок оконч. работ	Стоимость тыс.руб	Источник	
						бюджет	внебюд
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ремонт кровли	кв.м.					
2.	Ремонт фасадов, в том числе:						
	ремонт и покраска	кв.м.					
	герметизация швов	п/м					
	ремонт водосточных труб	п/м	2	август	5		5
	утепление оконных проемов	кв.м.	100	октябрь	5		5
	утепление дверных проемов	шт.	8	октябрь	5		5
3.	Ремонт подвальных помещений, в том числе изоляция трубопроводов	кв.м.					
4.	Ремонт покрытий дворов. террит., в том числе:						
	отмостков	кв.м.					
	приямков	шт.					
5.	Ремонт инженерного оборудования, в том числе:						
5.1.	тепловых пунктов:						
	ревизия, сдача тепловой инспекции	шт.	2	август	5		5
	установка ТРЖ	шт.					
5.2.	центрального отопления:						
	радиаторов	шт.					
	трубопроводов	п/м					
	запорной арматуры	шт.	10	июнь	10		10
	промывка и опрессовка	объект	2	май	10		10
5.3.	горячего водоснабжения:						
	трубопроводов	п/м					
	запорной арматуры	шт.					
5.4.	водопровода:						
	ремонт и замена арматуры	шт.					
	ремонт и изоляция труб	п/м					
5.5.	канализации:						
	ремонт трубопроводов	п/м					
	ремонт колодцев	шт.					
	промывка системы	п/м					4
5.6.	электрооборудования:						
	световой электропроводки	объект					
	силовой электропроводки	объект					
	вводных устройств	шт.					
	электроцитовых	шт.					
6.	Заготовка песка	тонн	20		15		15
	Всего по управлению (комитету):	т.руб.					103

Директор МБУ "ДК" ВГС"

Ответственный исполнитель
т.41-23-31



Р.Ю. Герасимов

А.В. Лямцев